



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk12

- A-lohkon 1 krs laatoitus- ja vedeneristystyöt käynnissä
- C2-lohkon 1 krs musiikkihuoneiden dB-alakattojen käynnissä
- A-lohkon 2 krs tasoitus- ja maalaus työt käynnissä
- B ja C2-lohkon 1 krs levyväliseinätyöt käynnissä
- C2-lohkon 2 krs väliseinämuuraukset valmistumassa
- C1-lohkon 2 krs IV-asennukset käynnissä
- C2-lohkon ullakon IV-putkien eristys käynnissä
- Hulevesiviemäreiden kaivutyöt pihalla käynnissä
- Kaapelointityöt käynnissä

• Tulevan viikon työvaiheita

- Levyväliseinätyöt jatkuvat C2-lohkolla
- Alakattotyöt jatkuvat C2-lohkon 1 krs musiikkihuoneissa
- A-lohkon 1 krs laatoitus- ja vedeneristystyöt jatkuvat

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 9

• Muita huomioitavia asioita

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



B-lohkon 1krs
levyväliseinätyöt
käynnissä
(Väestonsuoja)



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



A-lohkon 2 krs
tasoite- ja
maalaustyöt
käynnissä



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C2-lohkon 1 krs
musiikkihuoneiden
dB-alakattotyöt
käynnissä



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C1-lohkon 2krs
kaapelointityöt
käynnissä

