



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet

- Maisematyö lupa lainvoimainen 26.3.2019
- Maanrakennustyöt aloitettu

• Tulevan viikon työvaiheita

- Työmaakoppien viemäroinnin asentaminen
- Maankaivut
- Raudoitusten valmistelut

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Työmaa pääosin aidattu. Hannukantien päästä puuttuu vielä pätkä aitaa. Aidataan viikon 14 alussa kun on saatu puiden kannot poistettua.
- Kiinnitetään erityistä huomiota työmaan läheisyydessä liikkuviin ulkopuolisiin henkilöihin ja ohjattava tarvittaessa pois työmaalta.

• Muita huomioitavia asioita

- Työmaa-ajan poikkeukselliset liikennejärjestelyt suunniteltu Sampolan sekä koulun liikenteen osalta. Liitteenä suunnitelmat poikkeuksellisista liikennejärjestelyistä.
- Ulkopuolisten liikenne työmaalla saatu estettyä aitaamalla työmaa. Viereisen koulun oppilaatkin omaksuneet hienosti uudet kulkureitit eivätkä ole pyrkineet kulkemaan työmaan lävitse.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

- Kuvia työmaasta

