



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk14

- A-lohkon 1 krs laatoitus- ja vedeneristystyöt käynnissä
- C2-lohkon 1 krs Auditorion dB-seinätyöt valmistuneet
- C2-lohkon 2 krs maalaus työt käynnissä
- C2-lohkon 1 krs tasoitustyöt käynnissä
- Levyväliseinätyöt valmistumassa
- C2-lohkon 2 krs väliseinämuuraukset valmistuneet
- A-lohkon 1 krs IV-työt käynnissä
- Vesikaton pintahuopa asennukset käynnissä
- C2-lohkon ullakon IV-putkien eristys käynnissä
- Pihojen täyttötyöt käynnissä
- Kaapelointityöt käynnissä

• Tulevan viikon työvaiheita

- A-lohkon 1 krs laatoitus- ja vedeneristystyöt jatkuvat
- Vesikaton pintahuopa asennukset jatkuvat
- C2-lohkon 1 krs tasoitustyöt jatkuvat
- C2-lohkon 2 krs maalaus työt käynnissä

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 19

• Muita huomioitavia asioita

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Auditorion
dB-seinät
valmiit



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



A-lohko 1 krs
laatoitustyöt
käynnissä



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Juvantien
puoleisen pihan
täyttötöet
käynnissä

