



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet

- Perustusten raudoitusten valmistelut käynnissä
- Maanrakennuksen osalta maanleikkaus perustustasoon käynnissä
- Työmaakopit käytössä

• Tulevan viikon työvaiheita

- Maankaivut
- Raudoitusten valmistelut

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Työmaa aidattu kokonaan.
- Työmaatie saatu käyttöön. Työmaaliikenne kulkee Hannukantieltä työmaan läpi Sampolan parkkiin, työmaasuunnitelman mukaisesti

• Muita huomioitavia asioita

- Työmaan opastekyltit tien varteen asennetaan ensi viikolla. Opastekyltit ohjaavat työmaaliikenteen suunniteltua reittiä työmaalle.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

- Kuvia työmaasta

