



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

## Martti Talvela -kampus

### Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

---

#### • Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk16

- Laatoitus- ja vedeneristystyöt käynnissä A-lohkon 2 krs ja C2-lohkon 1 krs
- B-lohkon 1 krs tasoite ja maalaustyöt käynnissä
- A-lohkon 2 krs IV-työt käynnissä
- Vesikaton pintahuopa asennukset käynnissä
- Julkisivun panelointityöt aloitettu C1-lohkolla
- Julkisivumuuraus aloitettu C1-lohkolla
- Alapihan sisäänkäyntikatoksen teko käynnissä
- Pihojen täyttötyöt käynnissä
- Kaapelointityöt käynnissä

#### • Tulevan viikon työvaiheita

- Laatoitus- ja vedeneristystyöt jatkuvat
- Vesikaton pintahuopa asennukset jatkuvat
- B-lohkon 1 krs tasoite ja maalaustyöt jatkuvat
- Julkisivumuuraukset jatkuvat C1-lohkolla
- Julkisivun panelointityöt jatkuvat C1-lohkolla

#### • Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 27

#### • Muita huomioitavia asioita

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

---

- Kuvia työmaasta



C1-lohkon 2 krs  
laatoitukset valmiit



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Julkisivumuurauksen työt aloitettu



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

## • Kuvia työmaasta



Pihan täyttötöet  
käynnissä



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Matti Talvela -kampus

---

- Kuvia työmaasta



Työmaalla grillikausi avattu.

