



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk21

- Laatoitus- ja vedeneristystyöt käynnissä B-lohkon 1 krs
- Liikuntasalissa tasoite ja maalaustyöt käynnissä
- Julkisivun levytystyöt käynnissä
- Julkisivumuuraukset aloitettu A-lohkolla
- Pihojen täyttötyöt käynnissä
- Kaapelointityöt käynnissä
- IVKH:ssa putkityöt käynnissä

• Tulevan viikon työvaiheita

- Laatoitus- ja vedeneristystyöt jatkuvat B-lohkon 1 krs
- Tasoite ja maalaustyöt jatkuvat liikuntasalissa
- Julkisivumuuraukset jatkuvat A-lohkolla
- Julkisivun levytystyöt jatkuvat

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 49

• Muita huomioitavia asioita

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.
- Työmaalla ollaan töissä myös helatorstaina.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Julkisivumuuraus siirtynyt A-lohkolle





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Alakattotyöt jatkuvat
C1-lohkolla



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



Tasoitetyöt
käynnissä
liikuntasalissa





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Julkisivupanelointityöt alkaa valmistua.
Räystään puutyöt käynnissä.

