



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk27

- Laatoitus- ja vedeneristystyöt käynnissä B-lohkon 2 krs
- Maalaustyöt käynnissä aulassa
- Julkisivumuuraukset käynnissä A-lohkolla
- Pihavarastojen teko käynnissä
- Alakattotyöt käynnissä A-lohkon 1 krs
- Lattian pinnoitustyöt käynnissä A-lohkon 2 krs
- Räystäiden puu- ja levytystyöt käynnissä
- Kalusteasennukset aloitettu C1-lohkon 2 krs
- Pihojen täyttötyöt käynnissä
- Kaapelointityöt käynnissä
- IVKH:ssa putkityöt käynnissä

• Tulevan viikon työvaiheita

- Julkisivumuuraus siirtyy B-lohkolle
- Lattian pinnoitustyöt jatkuvat A-lohkon 2 krs ja C1-lohkon 1 krs
- Ulkoportaiden sisäänkäyntien ja lippojen terästyöt alkavat
- Kalusteasennus jatkuvat C1-lohkon 2 krs

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 81

• Muita huomioitavia asioita

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Lattiapinnoitukset
käynnissä
A-lohkon 2 krs



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Räystään levytykset käynnissä



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Pihavaraston panelointityöt käynnissä

