



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk28

- Maalaustyöt käynnissä C2-lohkolla
- Julkisivumuuraukset siirtyneet B-lohkolle
- Pihavarastojen teko käynnissä
- Alakattotyöt käynnissä B-lohkon 2 krs
- Lattian pinnoitustyöt käynnissä A-lohkon 1 ja 2 krs
- Räystäiden puu- ja levytystyöt käynnissä
- Kalusteasennukset käynnissä C1-lohkon 2 krs
- Ulkoportaiden terästyöt aloitettu
- Lastauslaiturin pohjalaatan valu
- Pihojen täyttötyöt käynnissä
- Kaapelointityöt käynnissä
- IVKH:ssa putkityöt käynnissä

• Tulevan viikon työvaiheita

- Julkisivumuuraus jatkuvat B-lohkolla
- Lattian pinnoitustyöt jatkuvat A-lohkolla
- Ulkoportaiden sisäänkäyntien ja lippojen terästyöt jatkuvat
- Kalusteasennus jatkuvat C1-lohkon 2 krs

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 86

• Muita huomioitavia asioita

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Malli vessassa
LVI-kalusteet



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Lattiapinnoitukset
käynnissä A-
lohkolla



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



Keittiön lastauslaiturin valu käynnissä



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



A-lohkon julkisivumuuraus valmistunut

