



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

## Martti Talvela -kampus

### Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

---

#### • Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk31

- C1 lohkon 2krs ontelokentän juotosvalu
- Työmaan siivous ja raivaus
- Juvantien puoleisen sivun maanpaineseinän täyttötöyt
- Auditorion muotti ja rauditustyöt
- C1 2krs holvin muotin purkutyöt
- Raudoitusten valmistelu A lohkon 1krs holviin

#### • Tulevan viikon työvaiheita

- Elementtiasennus jatkuu A-lohkolta
- C1 lohkon vesikaton höyrynsulun asennus ja seinien sääsuojien asennus
- Tiistaina auditorion ontelokentän valut
- 9. hyväksyttämiskokous keskiviikkona

#### • Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 97

#### • Muita huomioitavia asioita

- Hannukantie osittain suljettuna vielä seuraavankin viikon





## Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta

Juvantien  
puoleisen  
maanpaineseinän  
vedeneristys,  
lämmöneristys  
sekä täyttötöitä



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta

C1 lohkon ontelon  
valmistelua  
höyrynsulkukermiä  
varten





# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta

Läheltäpiti tilanne:

HIAB nosturi  
keikkasi puomin  
varaankun  
tukijalkaa ei ollut  
työnnetty tarpeeksi  
ulos

