



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk38

- Alakattojen ummistus käynnissä A-lohkon 2 krs
- Lattian pinnoitustyöt käynnissä Auditoriossa
- Räystäiden levytystyöt käynnissä
- Kalusteasennukset käynnissä A-lohkon 1 ja 2 krs
- Alakaton yläpuolisten pölyjen pyyhkiminen käynnissä
- Leikkivälineiden asennus käynnissä
- Laatoitukset käynnissä aulatioissa
- Pihakiveystyöt aloitettu
- Pihan täyttötyöt käynnissä
- Kaapelointi- ja kalustustyöt käynnissä
- Maalauksien viimeistelytyöt käynnissä

• Tulevan viikon työvaiheita

- Lattian pinnoitustyöt jatkuvat
- Kalusteasennus jatkuu A-lohkolla
- A-lohkon ulkoportaiden pinnoitus
- Alakaton yläpuolisten pölyjen pyyhkiminen jatkuu

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 8

• Muita huomioitavia asioita

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Ikkunapellitykset käynnissä



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Ulkopuolen maalaukset käynnissä

