

# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

## Martti Talvela -kampus

### Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

---

#### • Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk43

- C1-lohkon 2krs lattiavalu
- Ikkuna asennukset aloitettu C1-lohkolla
- B-lohkon vesikattotyöt käynnissä
- A-lohkon maanvaraisten lattioiden valuvalmistelut
- Kaukolämpörungon rakentaminen jatkuu
- Kaivutyöt kirjaston edessä jatkuu
- IV-työt C1-lohkon ullakolla jatkuu

#### • Tulevan viikon työvaiheita

- A-lohkon maanvaraisen lattian valu (keskiviikko-torstai)
- Kaivutyöt kirjaston edessä jatkuu
- B-lohkon vesikattotyöt jatkuu
- IVKH PVP-elementtien asennukset jatkuu
- A-lohkon 2krs lattian valuvalmistelut alkaa

#### • Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 157

#### • Muita huomioitavia asioita

- Kirjaston edessä kaivutyöt jatkuvat. Kirjaston parkkipaikka on suljettuna 1.11.2019 asti. Kirjaston asiakkaat voi pysäköidä torille siksi aikaa kun kirjaston parkkipaikka on suljettu. Kulku kirjastoon säilyy koko kaivutyön ajan.



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C1-lohkon  
2krs lattiat  
valettu.



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



B-lohkon vesikattotyöt käynnissä.



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

## • Kuvia työmaasta



A-lohkon 1krs  
lattialämmitys  
putket  
asennettu ja  
valu ensi  
keskiviikkona



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

## • Kuvia työmaasta



Kirjaston edessä  
kaivutyöt ovat  
valmistumassa.

