



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

## Martti Talvela -kampus

### Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

---

#### • Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk44

- C1-lohkon päädyn portaiden laatoitustyöt
- A-lohkon porrassyökyjen levytystyöt käynnissä
- Loppusiivous/toimintakoesiivous ja suojien poisto on käynnissä
- Piharakennuksien teko käynnissä
- Aulan alakattotyöt käynnissä
- Aulan portaiden kaiteiden asennus
- Sähkömittaukset käynnissä
- Mittaus ja säätötyöt käynnissä
- Viimeisten ovien asennus ja listoitustyöt käynnissä
- Pihan maa- ja kiveystyöt käynnissä
- Maalauksien viimeistelytyöt käynnissä
- Kalusteasennuksien viimeistelyt käynnissä
- Varusteasennukset käynnissä
- Sälekaihtimien ja verhokiskojen asennus käynnissä

#### • Tulevan viikon työvaiheita

- Mittaus ja säätötyöt jatkuvat
- Teknisentöiden koneiden ja laitteiden asennus alkaa
- Toimintakoesiivoukset käynnissä
- Kaiteiden asennukset jatkuvat

#### • Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 11

#### • Muita huomioitavia asioita

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.





# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

## • Kuvia työmaasta



Yleiskuva aulasta



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Pihakatoksien  
työt käynnissä



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

## • Kuvia työmaasta



Juvantien  
puolella pihan  
pintarakenteet  
alkavat  
valmistua



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

---

## • Kuvia työmaasta



A-lohkolla  
aloitettu  
itselleluovutukset

