



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk46

- Loput työmaan 1. vaiheen asfaltoinnit
- Aulan portaan tammitasojen asennus
- A-lohkon porrassyökyjen levytystyöt käynnissä
- Loppusiivous/toimintakoesiivous ja suojien poisto on käynnissä
- Piharakennukset valmistuneet
- Aulan alakattojen ummistus käynnissä
- Sähkömittaukset käynnissä
- Mittaus ja säätötyöt käynnissä
- Viimeisten ovien asennus ja listoitustyöt käynnissä
- Pihan maa- ja kiveystyöt käynnissä
- Maalauksien viimeistelytyöt käynnissä
- Kalusteasennuksien viimeistelyt käynnissä
- Varusteasennuksien viimeistelyt käynnissä
- Sälekaihtimien ja verhojen asennus valmistunut

• Tulevan viikon työvaiheita

- Mittaus ja säätötyöt jatkuvat
- Toimintakoesiivoukset käynnissä
- Loput opasteasennukset
- Loput teknisentöiden koneiden ja laitteiden asennukset

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 21

• Muita huomioitavia asioita

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



Työmaalla perinteinen makkaranpaisto päivä



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



Liikuntasalin
lopun välineet
asennettu





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Aulan alakatto
ummistettu





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



Loput 1.vaiheen
asfaltoinnit
käynnissä



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Julkisivusäleikön
asennus aloitettu

