



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

## Martti Talvela -kampus

### Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

---

#### • Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk47

- C2-lohkon IVKH lattian valu
- Ikkuna asennukset B-lohkon 2 krs
- C2-lohkon vesikattotyöt käynnissä
- Maalämpökaivojen poraus valmis
- Väliaikainen lämmitys asennettu
- B-lohkon liikuntahallin valuvalmistelut käynnissä
- Kaukolämpörungon rakentaminen valmistunut
- IV-työt A-lohkolla käynnissä
- IVKH PVP-elementtien asennukset valmiit
- C1-lohkon ullakon IV-putkien eristys käynnissä
- C2-lohkon maanvaraisen lattian täyttö ja eristystyöt käynnissä

#### • Tulevan viikon työvaiheita

- C2-lohkon vesikattotyö asennukset jatkuvat
- B-lohkon liikuntahallin lattiavalu
- C1-lohkon 1 kerroksessa aloitetaan levyväliseinätyöt
- C1-lohkon ullakon IV-putkien eristys jatkuu

#### • Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 8

#### • Muita huomioitavia asioita

- -





## Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

### • Kuvia työmaasta



Maalämpökaivot porattu, jotka ovat osana tulevan kampuksen lämmitysjärjestelmää. Reiän syvyys reilut 300 metriä.






# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

---

- Kuvia työmaasta



Liikuntahallissa ensiviikolla lattiavalu.





# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

---

- Kuvia työmaasta



IV-konehuoneen  
lattia valettu.



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

---

- Kuvia työmaasta



Viimeisen lohkon vesikattotyöt käynnissä.

