



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk48

- Kaiteiden asennukset käynnissä
- Keittiölaitteiden loput asennukset käynnissä
- Yläpohjan puhallusvilla asennukset valmiit
- Loppusiivous/toimintakoesiivous ja suojiin poisto on käynnissä
- Mittaus ja säätötyöt käynnissä
- Itselle luovutukset käynnissä
- Pihan maa- ja kiveystyöt valmistuneet
- Loput teknisentöiden koneiden ja laitteiden asennukset tehty
- Peltityöt käynnissä
- Maalauksien viimeistelytyöt käynnissä
- Kalusteasennuksien viimeistelyt käynnissä
- Sähkömittaukset käynnissä

• Tulevan viikon työvaiheita

- Mittaus ja säätötyöt jatkuvat
- Toimintakoesiivoukset käynnissä
- Puhelinkoppien asennukset

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 31

• Muita huomioitavia asioita

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Matti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Kampuksesta kuva aamulla



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta




Pihatyöt lähes valmiit 1.vaiheen osalta



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



Liikuntasalin
seinien
akustovillojen
asennukset
käynnissä





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



A-lohkon
ulkoportaait
valmistuvat

