



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

- **Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk30**

- C2 lohkon 1krs ja ontelokentän juotosvalu
- C1 2krs ontelokentän raudoitus ja muottityöt
- Juvantien puoleisen sivun maanpainesoinän täyttötöy
- C1 1krs holvin muotin purkutyöt

- **Tulevan viikon työvaiheita**

- C1 lohkon 2krs ontelokentän valu
- Juvantien puoleisen maanpainesoinän täyttö ja vedeneristystyöt

- **Työturvallisuus ja ympäristö**

- Tapaturmattomia päiviä 92

- **Muita huomioitavia asioita**

- Hannukantie osittain suljettuna ainakin vielä ensi viikon



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta

C2-lohkon 1 krs
onteloiden
juotosvalut



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta

Juvantien puoleisen
maanpaineseinän
vierustan täyttötööt
ja tiivistys
käynnissä

