



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk3

- C1-lohkon 1 krs maalaustyöt käynnissä
- A-lohkon 1 krs levyväliseinätyöt käynnissä
- C1-lohkon päädyn parvekkeen katon teko
- Yläpohjan puhallusvillan asennusta
- B-lohkon 2krs väliseinämuuraukset aloitettu
- A-lohkon ullakon IV-putkien eristys käynnissä
- Ullakon savukatkotyöt käynnissä
- Tukimuurin ympäryksen täyttötyöt

• Tulevan viikon työvaiheita

- A-lohkon ullakon IV-putkien eristys jatkuvat
- B-lohkon 2 krs väliseinämuuraukset jatkuvat
- Tasoite- ja maalaustyöt siirtyvät C1-lohkon 2 krs
- Levyväliseinätyöt jatkuvat A-lohkokolla

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 40

• Muita huomioitavia asioita

- Työmaa viettää harjakaisia ensiviikon perjantaina.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



A-lohkon 1 krs
väliseinätyöt
käynnissä



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C1-lohkon päädyn parveke





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Yläpohjan
puhallusvilla
eristystä

