



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

- **Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk18**
 - Perustusten muotti-, rauditus-, ja betonointityöt jatkuvat
- **Tulevan viikon työvaiheita**
 - Perustusten rakentaminen siirtyy B-lohkoon (liikuntahalli/lukio)
- **Työturvallisuus ja ympäristö**
 - Työmaa-aluetta suolattiin pölyämisen ehkäisemiseksi.
- **Muita huomioitavia asioita**
 - -





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

- Kuvia työmaasta



- Telian kaapeli perustusten seassa



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

- Kuvia työmaasta



- Suolattua työmaa-aluetta

