



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

## Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

---

- **Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk19**

- Perustusten muotti-, raudoitus-, ja betonointityöt jatkuvat B-lohkossa (liikunta/lukio)
- Työmaataulu saatiin asennettua. Työmaataulu Sampolan parkin puolella.

- **Tulevan viikon työvaiheita**

- Väestösuojan seinämuottitavarat saapuu työmaalle ensi viikon lopulla. Lähdetään nousemaan anturatasosta ylöspäin.

- **Työturvallisuus ja ympäristö**

- -

- **Muita huomioitavia asioita**

- Kuivat ja kauniit rakentamiskelit jatkuu



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

---

- Kuvia työmaasta



- Perustusten muottityöt ja  
Betonoinnit liikunta/lukio  
Lohkossa (B-lohko)



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

- Kuvia työmaasta



- Työmaataulu Sampolan pysäköintialueelta kuvattuna

