



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk23

- Peruskiven muuraus 4.6.2019
- Kampus sain nimekseen Martti Talvela -kampus
- Suunnitelmien hyväksyttämiskokous nro 8 pidettiin 5.6.2019
- B-lohkon päädyn tukimuurin antura valettiin
- Elementtiasennuksen aloituspalaveri pidettiin 7.6. Elementtiasennus alkaa viikolla 25.
- Maanrakennustyöt pihan osalta
- Nostokaulojen muuttityöt
- Väestösuojan muuttityöt, raudoitus ja valuosien asennukset

• Tulevan viikon työvaiheita

- Väestösuojan muuttityöt ja raudoitus jatkuu.
- Ulkopuolisten tukimuurien raudoitus ja muuttityöt

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 52
- Työmaalle asennettiin Safety Deck putoamissuojausteline ontelolaattakuormien turvallista purkamista varten

• Muita huomioitavia asioita

- -



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

- Kuvia työmaasta



Peruskiven muuraustilaisuuteen osallistui runsas joukko Juvalaisia. Kampus sai ristimänimekseen Martti Talvela – kampus, oopperalaulaja, kansakoulun opettaja ja luomuviljelijä Martti Talvelan muistoa kunnioittaen.





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

- Kuvia työmaasta

Peruskiveen
muurattiin
teräsputkilo, johon
laitettiin
perustusasiakirja,
aikamme
kolikkorahat,
päivän
sanomalehdet sekä
lasten piirrustuksia.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

- Kuvia työmaasta



Viikkotiedotteissakin tutuiksi tulleet tulevaisuutemme rakentajat seurasivat, kun heidän piirustuksia haudattiin tuleville sukupolville ihmeteltäviksi.

