



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk41

- Lukion sisäänkäynnin koristemuuraus valmis
- Loppusiivous ja suojien poisto on käynnissä
- Räystäiden levytystyöt siirtyvät viimeiselle osalla B-lohkon päätyyn
- Kalusteasennukset valmistumassa ja itselle luovutukset käynnissä
- Piharakennuksien teko käynnissä
- Varusteasennukset käynnissä
- Sähkökalustustyöt käynnissä
- Pihakiveystyöt käynnissä
- Maalauksien viimeistelytyöt käynnissä

• Tulevan viikon työvaiheita

- Toimintakokeet jatkuvat ensiviikon tiistaina 13.10.2020
- Liikuntasalin lattian pinnoitustyöt alkaa maanantaina
- Auditorion siirtokatsomon kasaus alkaa
- Toimintakoesiivoukset käynnissä

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 2

• Muita huomioitavia asioita

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.
- Sampolan parkkipaikalla valaisinjohtojen kaivutyöt jatkuvat
- Työmaatoimisto on siirtynyt vanhaan poliisitaloon. Työmaakopit puretaan lähiaikoina pois pihatöiden takia.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Varusteasennukset
käynnissä



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C1-lohkolta
otettu suojat pois



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Pihatyöt käynnissä





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Siirtonurmet asennettu päiväkodin kumpuun.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Työmaatoimisto ja
sosiaalitilat
siirtyneet vanhaan
poliisitaloon

