



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

## Martti Talvela -kampus

### Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

---

#### • Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk47

- Kaiteiden asennukset käynnissä
- Keittiölaitteiden loput asennukset käynnissä
- Yläpohjan puhallusvilla asennukset käynnissä
- A-lohkon porrassyökyjen levytystyöt valmistumassa
- Loppusiivous/toimintakoesiivous ja suojien poisto on käynnissä
- Aulan alakattojen ummistus valmistunut
- Mittaus ja säätötyöt käynnissä
- Itselle luovutukset käynnissä
- Pihan maa- ja kiveystyöt käynnissä
- Maalauksien viimeistelytyöt käynnissä
- Kalusteasennuksien viimeistely käynnissä
- Viimeisten ovien asennus ja listoitustyöt käynnissä
- Sähkömittaukset käynnissä

#### • Tulevan viikon työvaiheita

- Mittaus ja säätötyöt jatkuvat
- Toimintakoesiivoukset käynnissä
- Loput opasteasennukset
- Loput teknisentöiden koneiden ja laitteiden asennukset

#### • Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 26

#### • Muita huomioitavia asioita

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Liikuntasalin  
kaapistojen  
levytykset  
käynnissä



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Ruokalan  
linjastojen  
asennukset  
käynnissä





# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

---

## • Kuvia työmaasta



B-lohkolta kuva  
(Lukio)



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Viimeisiä mullan  
levityksiä käynnissä

