



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

## Martti Talvela -kampus

### Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

---

#### • Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk49

- Paloviranomaisen tarkastus
- Viimeiset kaideasennukset käynnissä
- Auditorion lattiamaton asennus
- Puhelinkoppien asennus
- Loppusiivous
- Viimeistelytyöt
- Peltityöt käynnissä
- Maalauksien viimeistelytyöt käynnissä
- Kalusteasennuksien viimeistelyt käynnissä

#### • Tulevan viikon työvaiheita

- Loppusiivous käynnissä
- Auditorion penkkien asennus
- Rakennusvalvonnan osittainen lopputarkastus (Työmaan 1.vaiheen osalta)

#### • Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 36

#### • Muita huomioitavia asioita

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.
- Työmaalla ei todettuja koronavirus tapauksia.





# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

## • Kuvia työmaasta



Henkilökunnan  
taukotilaan  
asennettu  
puhelinkoppi



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

## • Kuvia työmaasta



Astianpalautus  
linjasto kasattuna







# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

---

## • Kuvia työmaasta



Auditorion  
mattolattian  
asennus käynnissä



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

## • Kuvia työmaasta



Työmaan 1.vaiheen viimeiset piha-aita asennukset käynnissä

