



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

## Martti Talvela -kampus

### Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

---

#### • Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk50

- Rakennusvalvonnan osittainen lopputarkastus (Työmaan 1.vaiheen osalta)
- Auditorion penkkien asennus
- Loppusiivous
- Käyttäjän irtokalusteasennukset alkaneet
- Viimeistelytyöt

#### • Tulevan viikon työvaiheita

- Luovutus tilaajalle

#### • Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 41

#### • Muita huomioitavia asioita

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.
- Työmaatehtävät jatkuvat ensivuoden alussa vanhan koulun purkamisella, jolloin jatkamme myös viikkotiedotteiden tekemistä.

**Hyvää joulunaikaa kaikille!**



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

---

- Kuvia työmaasta



Aulan portaat



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

---

- Kuvia työmaasta



Auditorion penkkien asennus valmis





# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

---

- Kuvia työmaasta



Liikuntasali



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

---

## • Kuvia työmaasta



Kotitalousluokka





# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Teknisentyön  
tilojen koneille  
toimittaja  
suorittanut  
koeikäytön

