



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

- **Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk7**

- IV-koneiden purku tehty 1 konetta lukuun ottamatta
- Vanhan koulun konepurku käynnissä

- **Tulevan viikon työvaiheita**

- Vanhan koulun konepurku jatkuu

- **Työturvallisuus ja ympäristö**

- Tapaturmattomia päiviä 87

- **Muita huomioitavia asioita**

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.
- Maanrakennustyöt alkavat 2.vaiheen osalta näillä näkymin maaliskuun alussa.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Konepurku käynnissä



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Konepurku
käynnissä

