



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

- **Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk2**

- Vanhan koulun etupurku
- Vanhan koulun haitta-aineiden purku

- **Tulevan viikon työvaiheita**

- Vanhan koulun etupurku jatkuu
- Vanhan koulun haitta-aineiden purkaminen jatkuu

- **Työturvallisuus ja ympäristö**

- Tapaturmattomia päiviä 62

- **Muita huomioitavia asioita**

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.
- Maanrakennustyöt alkavat 2.vaiheen osalta näillä näkymin maaliskuun alussa.





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta




Purettava
koulurakennus



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Purettavan
koulun
sisäpuolelta
kuvia



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Purettavan
koulun
sisäpuolelta
kuvia



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Purettavan
koulun
sisäpuolelta
kuvia



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Haitta-aineet
poistettu
lattiasta



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Alipaineistus
käynnissä

