



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

- **Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk25**
 - Työt valmistuneet
 - Viranomaisen lopputarkastus pidetty 24.6.2021
- **Tulevan viikon työvaiheita**
 - -
- **Työturvallisuus ja ympäristö**
 - Tapaturmattomia päiviä 173
- **Muita huomioitavia asioita**
 - Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.
 - Tämä on Juvan Kampuksen elinkaarihankkeen viimeinen viikkotiedote.
 - Kohde luovutetaan tilaajalle 8.7.2021 ja työmaa-aidat poistamme alueelta 7.7.2021

**Hyvää Juhannusta ja loppuvuotta
kaikille!**





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Työt valmiit



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Työt valmiit



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Työt valmiit

