



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

- **Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk3**

- Vanhan koulun etupurku käynnissä
- Vanhan koulun haitta-aineiden purku käynnissä

- **Tulevan viikon työvaiheita**

- Vanhan koulun etupurku jatkuu
- Vanhan koulun haitta-aineiden purkaminen jatkuu

- **Työturvallisuus ja ympäristö**

- Tapaturmattomia päiviä 66

- **Muita huomioitavia asioita**

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.
- Maanrakennustyöt alkavat 2.vaiheen osalta näillä näkymin maaliskuun alussa.





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



Työnjohtaja
tarkastus
kierroksella





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Purkukalustoa



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



Purettavan
koulun
sisäpuolelta
kuvia



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Alipaineistus
käynnissä

