



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk6

- IV-koneiden purku tehty 1 konetta lukuun ottamatta
- Vanhan koulun etupurku valmistunut
- Vanhan koulun haitta-aineiden purku valmistunut
- Vanhan koulun konepurku aloitettu

• Tulevan viikon työvaiheita

- Vanhan koulun konepurku jatkuu

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 82

• Muita huomioitavia asioita

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.
- Maanrakennustyöt alkavat 2.vaiheen osalta näillä näkymin maaliskuun alussa.





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Konepurku
aloitettu



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Konepurku
aloitettu



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Konepurku
aloitettu

