



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk8

- Vanhan koulun konepurku käynnissä
- Vanhan muuntamon purku aloitettu
- Nyt kelin salliessa aloitettu rakenteiden kastelu pölyämisen estämiseksi

• Tulevan viikon työvaiheita

- Vanhan koulun konepurku jatkuu
- Viimeisen IV-koneen purku
- Maanrakennustyöt alkaa 2.vaiheen osalta

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 92

• Muita huomioitavia asioita

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



Rakenteiden
kastelu aloitettu
nyt kelin salliessa





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Konepurku
käynnissä





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Konepurku
käynnissä





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Vedenottoaikka

