



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

## Martti Talvela -kampus

### Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

---

#### • Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk9

- Vanhan koulun konepurku käynnissä
- Vanhan muuntamon purku valmis
- Jätteiden lajittelu
- Maanrakennustyöt aloitettu 2.vaiheen osalta
- Viimeisen IV-koneen purku valmis
- Rakenteiden kastelu käynnissä pölyämisen estämiseksi

#### • Tulevan viikon työvaiheita

- Vanhan koulun konepurku jatkuu
- Jätteiden lajittelu jatkuu
- Maanrakennustyöt jatkuu

#### • Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 97

#### • Muita huomioitavia asioita

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.





# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Vanha koulu on  
nyt maantasalla



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

## • Kuvia työmaasta



Jätteiden lajittelu käynnissä



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

## • Kuvia työmaasta



Maanrakennustyöt aloitettu K-Supermarketin kulmalta

