



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

- **Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk5**

- IV-koneiden purku aloitettu
- Vanhan koulun etupurku käynnissä
- Vanhan koulun haitta-aineiden purku käynnissä

- **Tulevan viikon työvaiheita**

- Vanhan koulun etupurku jatkuu
- Vanhan koulun haitta-aineiden purkaminen jatkuu

- **Työturvallisuus ja ympäristö**

- Tapaturmattomia päiviä 77

- **Muita huomioitavia asioita**

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.
- Maanrakennustyöt alkavat 2.vaiheen osalta näillä näkymin maaliskuun alussa.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Kattoa nostetaan
pois IV-koneen
päältä





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



IV-kone purettu
ja kuljetettu pois
työmaalta



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Kuvia
purkutyömaalta

