



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

- **Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk22**
 - Toisen väestönsuojan seinävalut tehtiin perjantaina
 - Maanrakennustyöt pihan osalta
 - Nostokaulojen muottityöt
 - Väestönsuojan muottityöt, raudoitus ja valuosien asennukset
- **Tulevan viikon työvaiheita**
 - Väestönsuojan muottityöt ja raudoitus jatkuu.
 - Ulkopuolisten tukimuurien anturoiden valu
 - Peruskiven muuraus
- **Työturvallisuus ja ympäristö**
 - Tapaturmattomia päiviä 47
- **Muita huomioitavia asioita**
 - -



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke



Väestönsuojan
seinämuotit pystyssä



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

- Kuvia työmaasta



Maanrakennusurakan rakennustarvikkeita

