



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

## Martti Talvela -kampus

### Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

---

#### • Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk28

- Ensimmäisen ontelokentän juotosvalu perjantaina
- C2 lohkon 1krs onteloasennukset
- C-päädyn tukimuurin muotit valmistui
- Elementtiasennukset
- C2 lohkon tukkolaudoitukset ja holvin raudoitukset
- Nostokaulojen muotti- ja raudoitustyöt (VSS päällinen)
- Salaojien asennukset
- Maanpaineseinien vedeneristystyöt

#### • Tulevan viikon työvaiheita

- Elementtiasennukset (Ontelot + seinäelementit + WQ-palkit) C1 2krs
- C2 lohkon tukkolaudoitukset ja holvin raudoitukset
- A-lohkon sokkelien juotokset

#### • Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 81

#### • Muita huomioitavia asioita

- Vastaava työnjohtaja Marko Närhi ja työnjohtaja Joonas Pullinen jäävät kesälomalle. Työmaalla tuuraavat Eemeli Heikkinen ja Eetu Kakkonen
- Pidettiin työmaalla grillauspäivä. Hyvä ruoka, parempi työteho.



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Holvin alle löydettiin Leguan nostin joka mahtuu juuri holvin alle. Nostimella saadaan vältettyä tikapuille nousemista.



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Tukkolaudoitukset ensimmäisen holvin ontelolaattajuotoksia varten.



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Ensimmäisen holvin ontelolaatan juotostyöt käynnissä.



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Raskaan työn lomassa on hyvä puraista välillä myös raskaat eväät. Työmaan grillipäivä ja grillimestari työssään.

