



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

- **Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk21**

- Maanrakennustyöt käynnissä
- 2.vaiheen sähkötyöt käynnissä
- Taideteoksen anturan muutoksen valu

- **Tulevan viikon työvaiheita**

- Maanrakennustyöt jatkuu
- 2.vaiheen sähkötyöt jatkuu
- Leikkivälineasennukset alkaa

- **Työturvallisuus ja ympäristö**

- Tapaturmattomia päiviä 154

- **Muita huomioitavia asioita**

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



Ilmakuva työmaasta



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



Ilmakuva työmaasta



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Torialueella työt käynnissä

